

Harmonogram realizacji projektu 2019/2021			
Zadanie (pierwsze 12 miesięcy realizacji projektu)	Data	Miejsce	Ekspert
Opracowanie programu, treści dydaktycznych oraz specyfikacji technicznej szkolenia e-learningowego (07.2019 – 12.2019)			
Etap I - Badanie desk research	07.2019	Kraków	
Etap II - Badanie FGI wywiady grupowe oraz opracowanie raportu	08-09.2019	Kraków	
Etap III - Opracowanie programu kursu, tematyki, treści	07-10.2019	Kraków	
Etap IV - Tłumaczenie treści kursu na języki ukraiński i rosyjski	10-12.2019	Kraków	
Etap V - Opracowanie specyfikacji technicznej narzędzie e-learningowego	10.2019	Kraków	
Etap VI - Spotkania zespołu ekspertów	07-12.2019	Kraków	
Zadanie 2 - Utworzenie oraz testowanie szkolenia e-learning (01.2020– 06.2020)			
Etap I - Stworzenie pilotażowej wersji narzędzia	01-04.2020	Kraków	
Etap II - Testowanie pilotażowej wersji szkolenia e-learningowego	05.2020	Kraków	
Etap III - Przygotowanie wersji ostatecznej narzędzia i udostępnienie go dla użytkowników	06.2020	Kraków	
Zadanie 3 - Realizacja szkolenia e-learning (07.2020– 06.2021)			
Etap I - Realizacja kursów e-learningowych	07.2020– 06.2021	Polska	
Etap II - Wsparcie techniczno-organizacyjne uczestników kursu	07.2020– 06.2021	Kraków	